

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_069_11
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s. pro programové období 2014 - 2020
Nositel	MAS Znojemské vinařství, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2022 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Jana
Příjmení	Procházková
Mobil	774073004
Telefon	774 073 004
Email	maszv@seznam.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Integrovaná strategie rozvoje území MAS, vytvořená pro období 2014 - 2020, vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Je zpracována metodou zdola nahoru, tedy na základě vzájemné komunikace a spolupráce mezi aktéry v regionu - občanem, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v harmonii s principy trvale udržitelného rozvoje, Strategii Evropa 2020 a dalšími relevantními dokumenty vztahující se k strategii územního rozvoje.</p> <p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s. je zdrojovým dokumentem, který přispívá ke koordinovanému a udržitelnému rozvoji MAS Znojemské vinařství, z.s.. Strategie vychází z potřeb společenství MAS Znojemské vinařství, z.s., tzn. z potřeb členů MAS, podporuje začlenění a posilování územní soudržnosti.</p> <p>Cílem předkládané strategie je pomoci v období 2014-2020 s rozvojem regionu a dosažení vytyčeného cíle, tedy vybudovat atraktivní a prosperující region, který bude nabízet kvalitní zázemí současným i budoucím obyvatelům a dostatečně vybudovanou infrastrukturu a občanskou vybavenost na celém území MAS.</p> <p>Na základě svých získaných prostředků MAS Znojemské vinařství vyhledává a administruje výzvy ze dvou operačních programů - PRV, IROP, dle nastavených programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Znojemské vinařství, z.s.</p> <p>Zájmové území MAS se skládá ze 46 členských obcí a 1 obce, která poskytuje pouze území. Územní působnost MAS zahrnuje: Bantice, Bezkov, Bohutice, Borotice, Citonice, Damnice, Dobšice, Dolenice, Dyjákovičky, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Krhovice, Křídlovky, Kuchařovice, Mašovice, Milčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice, Podmolí, Práče, Prosiměřice, Slup, Stošíkovic na Louce, Strachotice, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly, Šatov, Tasovice, Těšetice, Valtrovice, Višňové, Vítonice, Vrbovec, Želetice a Žerotice a Lechovice (poskytují pouze území)</p>																				
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Dne 7.2. 2022 byla vyhlášena 6. výzva PRV. Příjem žádostí byl od 7.2. do 31.3.2022.</p> <p>Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: Celková výše dotace pro 6. výzvu je 13 347 812,- Kč Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 6, 7.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">F1</td> <td style="width: 40%;">Investice do zemědělských podniků</td> <td style="width: 35%;">Článek 17, odstavec 1., písmeno a) ? Investice do zemědělských podniků</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 601 559,- Kč</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů</td> <td>Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů</td> <td style="text-align: right;">1 305 766,- Kč</td> </tr> <tr> <td>F3</td> <td>Podpora nezemědělských činností</td> <td>Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností</td> <td style="text-align: right;">3 802 394,- Kč</td> </tr> <tr> <td>F6</td> <td>Předávání znalostí a informační akce</td> <td>Článek 14</td> <td style="text-align: right;">60 000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>F7</td> <td>Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech</td> <td>Článek 20</td> <td style="text-align: right;">6 578 093,-Kč</td> </tr> </table> <p>Do výzvy se přihlásilo 51 Žádostí o dotaci. Dne 20.5.2022 proběhla Výběrová komise, všechny projekty splnily věcné hodnocení a byly doporučeny k financování. Dne 23.5.2022 proběhla Rada spolku, která schválila projekty k financování. Ve 3 bodech byla neusnášeníschopná, kvůli střetu zájmu. Na podnět SZIF a Revizního výboru, který na základě kontroly-kdy nebyla dodržena podmínka usnášeníschopnosti, delegoval výběr projektů na Valnou hromadu. Valná hromada proběhla 29.6.2022. Všechny projekty byly doporučeny k financování na základě Výběrové komise beze změn.</p>	F1	Investice do zemědělských podniků	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) ? Investice do zemědělských podniků	1 601 559,- Kč	F2	Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	1 305 766,- Kč	F3	Podpora nezemědělských činností	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	3 802 394,- Kč	F6	Předávání znalostí a informační akce	Článek 14	60 000,- Kč	F7	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Článek 20	6 578 093,-Kč
F1	Investice do zemědělských podniků	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) ? Investice do zemědělských podniků	1 601 559,- Kč																		
F2	Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	1 305 766,- Kč																		
F3	Podpora nezemědělských činností	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	3 802 394,- Kč																		
F6	Předávání znalostí a informační akce	Článek 14	60 000,- Kč																		
F7	Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Článek 20	6 578 093,-Kč																		

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V IROP</p> <p>-V rámci opatření/podopatření C.1.1.1 Rozvíjet dopravu byla vyhlášeny 3 výzvy 1.,4. a 8. Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Bezpečnost dopravy na aktivity Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava a Výstavba parkovacích míst pro motorová vozidla, do kterých bylo přijato 22 žádostí/projektů. Celkem bylo podpořeno 17 projektů.</p> <p>-V rámci opatření/podopatření D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání byly vyhlášeny 3 výzvy 2., 6., 9.,10. výzva MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP-Rozvíjet vzdělávání na aktivity Infrastruktura pro základní vzdělávání a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Bylo přijato 12 žádosti, 11 žádostí bylo podpořeno a 12 žádost je ve stavu Projekt s právním aktem.</p> <p>-V rámci opatření/podopatření B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích byly vyhlášeny 2 výzvy 3 a 7.Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Stanice IZS na aktivitu Stanice integrovaného záchranného systému. . Byly přijaty 2 žádosti, které byly podpořeny a alokace byla celá vyčerpaná.</p> <p>V rámci opatření/podopatření B.1.5.1 Podporovat sociální sféru byla v listopadu 2019 vyhlášena 5. Výzva MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Sociální podnikání zaměřená na aktivity: vznik a rozvoj sociálních podniků. Do této výzvy nebyl přijat žádný projekt, nicméně jeden potenciální žadatel projevil zájem, ale neměl nachystán projekt, tudíž do této výzvy nikdo svoji žádost nepodal. Alokace v této výzvě byla 1 870 180,77,- Kč.</p> <p>Z důvodu nezájmu v území byla alokace převedena v rámci změny strategie do patření/podopatření D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání.</p> <p>PRV</p> <p>v rámci Výzvy č. 5 MAS Znojemské vinařství z.s. bylo možné žádat z následujících Fiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fiche 1: Investice do zemědělských podniků -Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů -Fiche 3: Podpora nezemědělské činnosti Fiche 6: Předávání znalostí a informační akce <p>Bylo přihlášeno 25 žádostí a bylo podpořeno po novém výběru projektů na základě výzvy SZIF 16 projektů.</p> <p>Ze 4. Výzvy PRV bylo na MAS předloženo 12 Žádostí o platbu , které jsou momentálně ve stavu kontroly na ŘO, tj. z 14 Žádostí o dotaci má již 12 žadatelů zrealizované projekty , 13 Žádostí o dotaci je proplaceno, u 1 Žádosti o dotaci byla platba neschválena- Žadatel zakoupil dodávku, která nespadá do kategorie N1. U zbývajících projektů ze 4. Výzvy PRV MAS Znojemské vinařství, z.s. došlo u jednoho projektu ke stáhnutí Žádosti o dotaci žadatelem, druhý projekt k posunutí termínu Žádosti o platbu do listopadu.</p> <p>Z 5. výzvy PRV MAS Znojemské vinařství 12 projektů zrealizovaných - 3 projekty jsou vyplaceny, 10 projektů čeká na proplacení, 1 projekt stáhl Žádost o dotaci, 2 projekty jsou ve stavu realizace.</p> <p>6. výzva PRV MAS Znojemské vinařství,z.s. 51 Žádostí o dotaci jsou ve stavu zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF. Probíhá administrativní kontrola ze strany SZIF.</p>
--	---

	<p>V rámci opatření/podopatření C.1.1.1 Rozvíjet dopravu je 14 projektů ve stavu finančně ukončen, 1 projekt fyzicky ukončen, 2 projekty jsou s právním aktem.</p> <p>V rámci opatření/podopatření D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání je 9 projektů ve stavu projekt finančně ukončen ze strany ŘO, 1 projekt ve fyzické realizaci, 2 projekty s právním aktem, 1 projekt ve stavu fyzicky ukončen.</p> <p>V rámci opatření/podopatření B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích 2 projekty ve stavu fin. ukončen ze strany ŘO.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Realizaci klíčových projektů MAS zatím neplánuje.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Synergické efekty zatím nebyly generovány.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Dne 19.4.2019 byla schválena Žádost o změnu Strategie (Žádost o změnu č. 3), díky které došlo k aktualizaci finančního plánu strategie CLLD v IROP dle aktuálního kurzu EUR a narovnání rozpočtu dle skutečnosti. Došlo ke kontrole doplnění indikátorů dle Přílohy č. 3 Akceptačního dopisu. Indikátory nebyly změnou dotčeny.</p> <p>Dne 16.7.2019 byla schválena ŽoZ č.4. Uzavření nového pracovního poměru s Ing. Natálií Stejskalovou na pozici vedoucího SCLLD za sl. Hanu Polehňovou, která ukončila pracovní poměr.</p> <p>19.11.2019 byla schválena změna pracovní pozice Ing. Natálie Stejskalové z pozice "Vedoucí SCLLD" na pozici "manažer MAS". Zároveň byla na pozici "Vedoucí SCLLD" přijata paní Ing. Jana Procházková.</p> <p>MAS k 28.6.2019 vypracovala Střednědobé hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s. . Výsledky této studie mají členové, ale i veřejnost, k dispozici na webových stránkách www.znojemskevinařství.cz, po jejím schválení řídicím orgánem. Výsledky evaluace a manažerská doporučení byla projednána na Valné hromadě MAS dne 17.9.2019.</p> <p>Dne 7. 11. 2019 byla podána ŽoZ č. 5, kde byla provedena podstatná změna. Přijetí nového (třetího) pracovníka : pí. Jany Procházkové na pracovní pozici: Vedoucí SCLLD dle finančního plánu. Změna pracovní pozice sl. Stejskalové z Vedoucího SCLLD na Manažer MAS. PP se slečnou Polehňovou na její žádost ukončen s okamžitou platností.</p> <p>Dne 8. 4. 2020 byla podána ŽoZ č. 6, kde byla provedena podstatná změna: Aktualizace a narovnání finančního plánu dle dosavadního čerpání a ponížení alokace z důvodu nesplnění milníkůvých hodnot k 31.10.2019. ŽoZ byla schválena dne 6. 5. 2020.</p> <p>Dne 17. 5. 2020 byla podána ŽoZ č. 7, kde byla provedena podstatná změna: Přijetí nového pracovníka Ing. Vojtěcha Pařízka na pracovní pozici: Vedoucí SCLLD/animátor. Dále bylo v rámci ŽoZ oznámeno, že Bc. Zuzana Odehnalová nastoupila 6.1.2020 na mateřskou dovolenou. Změna pracovní pozice Ing. Jany Procházkové z Vedoucího SCLLD na Manažera MAS. ŽoZ byla schválena dne 19. 5. 2020.</p> <p>Dne 25.8.2020 byla podána ŽoZ č. 8, kde byla provedena podstatná změna: Zařazení obcí do působnosti MAS, kdy se přidaly do území MAS ZV dvě obce: Žerotice a Podmolí. ŽoZ byla schválena 1.10.2020.</p> <p>Dne 12.10.2020 byla podána 9. ŽoZ, kde byla provedena podstatná změna: Modifikace výzvy č. 9 - Rozvíjet vzdělávání, kde došlo k navýšení alokace na 6 000 000,- Kč z</p>

	<p>důvodů vykrytí všech projektů, které se do výzvy přihlášily, a z důvodu plnění indikátoru a závazků MAS vůči ŘO. Žádost byla schválena dne 25.11.2020.</p> <p>Dne 4.12.2020 byla podána 9. ŽoZ, kde byla provedena podstatná změna: V ŽoZ se jedná o zapracování pozemkových úprav do Strategie MAS Znojemské vinařství, z.s.. Žádost byla schválena 12.3.2021.</p> <p>Dne 19.2.2021 byla podána 10. ŽoZ, kde byla provedena podstatná změna v operačním programu IROP aktualizace a narovnání finančního plánu SCLLD dle dosavadního čerpání. Žádost byla schválena 5.3.2021.</p> <p>Dne 20.4.2021 byla podána 11. ŽoZ, byla provedena podstatná změna: zařazení obcí Dolenice a Bezkov do strategie MAS Znojemské vinařství, z.s, aby mohly žádat v přechodném období PRV. Žádost byla schválena 21.4.2021.</p> <p>Dne 21.6.2021 byla podána 12. ŽoZ, kde byla provedena podstatná změna v operačním programu PRV - Změna strategie po střednědobé evaluaci -zapracování Fiche 7 článek 20 do programového rámce PRV, rušení Fiche 4, Fiche 5 z důvodů nezájmu v území a ponížení alokace u fiche 6 z důvodu malého zájmu žadatelů o tuto oblast(do výzvy se přihlásil 1 žadatel), navýšení alokace u Fiche 1, F2 a snížení alokace u Fiche 3. Žádost byla 1 krát z MMR vrácena k přepracování, a znovu podána ke kontrole.</p> <p>Dne 21. 7. 2021 byla schválena 12. žádost o změnu strategie MAS Znojemské vinařství,z.s.</p> <p>Dne 3. 11. 2021 nám byla schválena 13. žádost o změnu - změna strategie po navýšení alokace pro přechodné období PRV a přidání preferenčních kritérií pro fichi 7 na základě jednání výběrové komise.</p> <p>Dne 16.11.2021 byla podána 14. žádost o změnu, která se týkala personálních změn v kanceláři. Ing. Natálie Stejskalová ukončila k 30.6.2021 pracovní poměr.</p> <p>Dne 9.5.2022 byla schválena 15. žádost o změnu, která se týkala změna sídla spolku a osob subjektu. Byla přijata od 1.4.2022 Mgr. Monika Mandátová, pracovní pozice Manažer MAS/Animátor, změna pracovní pozice Ing. Jany Procházkové na Vedoucí SCLLD/Manažer MAS, a Ing. Vojtěcha Pařízka na Manažera MAS.</p> <p>Dne 10.6.2022 byla schválena žádost o změnu na Standardizaci MAS 21+. Byla provedena nová validace IČ, kde bylo propsáno nové sídlo MAS Znojemské vinařství. Dále byly provedeny změny v osobách - přidána Mgr. Monika Mandátová a vymazána Ing. Natálie Stejskalová a upraveny role zaměstnanců MAS.</p> <p>Změna u Výběrového orgánu. Zvolení Výběrového orgánu proběhlo na VH 26.8.2021, ale účinnost Smlouvy o výkonu funkce byla nastavena od 3.9.2021 skrz návaznost předchozí smlouvy.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Dne 7.6.2022 byla doručena výzva od SZIF. Dle vyjádření SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) v Žádosti o doplnění k výzvě ze dne 7.6.2022, nebyla Rada spolku, která se uskutečnila 23.5.2022, usnášeníschopná v následujících bodech jednání.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seznam vybraných projektů u Fiche 7 Sloučení nedočerpané alokace a podpora projektů ve Fichích, kde byla alokace nedostačující Seznam vybraných žádostí o dotaci 6. Výzvy PRV <p>Nebylo dodržena podmínka pro usnášeníschopnost (účasti nadpoloviční většiny členů organu) dle Standardizace MAS.</p> <p>Vzhledem ke střetu zájmu u členů Rady spolku Revizní výbor na základě kontroly dne 15. 6. 2022 rozhodl o delegování kompetencí k výběru a schvalování projektů v uvedených bodech na nejvyšší orgán MAS, tedy Valnou hromadu.</p>

	<p>Dne 16.8. 2021 bylo doručena výzva od SZIF k 5. výzvě PRV k novému výběru projektů. MAS nepostupovala podle pravidel vyhlášené výzvy a byla v rozporu s interními postupy MAS. MAS podala odvolání na přezkumnou komisi MZE. Ta rozhodla, že se musí provést nový výběr projektů v souladu s nastavenými pravidly. V říjnu byl proveden nový výběr projektů 5. výzvy PRV.</p> <p>V předchozím sledovaném období byla uplatňována, a to následující: V červnu 2021 byla uložena sankce X napomenutí pro MAS za porušení podmínky v pravidlech PRV. Dne 6. 10. 2019 přijala naše MAS Znojemské vinařství, z.s. upozornění emailem z NS MAS o ohledně možného krácení alokace díky aktuálním údajům o čerpání.</p> <p>Od ŘO byla na MAS obdržena informace o krácení alokace z důvodů nenaplnění stanoveného finančního plánu v akceptačním dopise. MAS Znojemské vinařství, z.s., která limitu objemu předložených žádostí o podporu do výzev MAS 41,17% nedosáhla ve stanoveném termínu 31. 10. 2019, byla o krácení informována dopisem ředitele ŘO IROP č. j. 56152/2019 ? 26 ze dne 16. 12. 2019.</p> <p>MAS ZV, z.s. vyvinula úsilí, aby nebyla alokace krácena v takové výši, o kterou by byla alokace krácena k datu obdržení informačního emailu ohledně neplnění milníku dne 6. 10. 2019, a vzhledem k tomu, že byla v období 5. 9. 2019 - 5. 11. 2019 vyhlášena 4. Výzva MAS Znojemské vinařství, z.s. snažila se naše MAS zaktivizovat potenciální žadatele ve 4. Výzvě MAS Bezpečnost dopravy, čímž přispěla k tomu, že krácení alokace bylo staženo z původní částky krácení k 6. 10. 2019 na 535 553,- ke dni 31.10.2019.</p> <p>MAS Znojemské vinařství byla krácena alokace o 535 553,- díky nesplnění milníku 41,17%; pokračování alokace o 535 553,- bude provedeno u opatření C.1.1.1.- Rozvíjet dopravu v plánované výzvě pro rok 2020: 8. Výzva MAS Znojemské vinařství, z.s. Rozvíjet dopravu.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Ve sledovaném období se žádné problémy.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Dne 7.10.2021 nám byla schválena koncepční část strategie MAS Znojemské vinařství,z.s pro programové období 2021-2027. Riziko v souvislosti s přechodným obdobím, kdy ještě nevíme, kdy budou alokovány finance do programu IROP a kdy bude předpoklad vyhlášení prvních výzev. V PRV jsem dostali alokaci zatím na přechodné období. Dále ještě uvažujeme o programu OPŽP a OPTAK., kde rovněž zatím nevíme, kdy budeme moci vyhlášovat. Ohledně programu PRV zatím nevíme bližší informace o alokaci. Máme jen zbytkovou alokaci na příští rok na vyhlášení výzvy.</p>

<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>MAS dokončila sběr informací k Mid-term evaluaci MAS v první polovině roku 2019 a k 28.6.2019 bylo zasláno ke schválení Střednědobé hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s..</p> <p>V rámci evaluace projektu byla s Valnou hromadou na zasedání Valné hromady dne 17.9.2019 projednána doporučení ke změně Strategie a po projednání byla pracovníky kanceláře MAS vypracována nová Strategie, která byla upravena dle vzešlých potřeb území MAS, kdy do ní byly zakomponovány nové poznatky vycházející z evaluace stávající Strategie a vzejdou z ní nové poznatky a aktualizované potřeby území MAS pro vypracování nové Strategie na navazující období.</p> <p>V srpnu uspořádala MAS tzv. kulaté stoly, které byly nutné pro sběr informací pro novou strategii na další období a standardizaci MAS, kde bylo nutné projednání s veřejností. Kulatých stolů se účastnili zástupci jak veř. sektoru, tak soukromého sektoru.</p> <p>Dále jsme provedli dotazníkové šetření pro veřejnost a pro podnikatele 25.3.2021.</p> <p>V říjnu byl zaslán obcím dotazník ohledně výběru opatření v IROPu. Z dotazníku vyplynul zájem o opatření doprava, vzdělávání, hasiči, veřejné prostranství. Dále okrajově cestovní ruch a sociální služby.</p> <p>Dne 26.4. 2022 byl zaslán obcím dotazník ohledně jejich záměrů. To bude podklad pro rozdělení alokace do jednotlivých opatření IROPu.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Programový rámec - D1.1.1. Rozvíjet vzdělávání - projekt Vybudování venkovní učebny pro výuku přírodních věd - Obec Horní Dunajovice odkaz https://www.hornidunajovice.cz/</p> <p>Programový rámec -C.1.1.1. Rozvíjet dopravu - projekt Novostavba komunikace pro pěší - Obec Horní Dunajovice - odkaz https://www.hornidunajovice.cz/</p> <p>Programový rámec B1.4.1. Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích - projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č.1 - Přístavba odkaz https://www.obecsatov.cz/projekty/projekty-mestyse-satov/</p> <p>Programový rámec PRV</p> <p>Fiche 1 - Pořízení techniky ke zvýšení hospodárnosti podniku - Vinařství Vrba odkaz https://vinarstvi-vrba.cz/eu/</p> <p>Fiche 2 - Pořízení skladovacích tanků na víno - Víno Hort odkaz https://www.vinohort.cz/kontakt/</p> <p>Fiche 3 - Pořízení mechaniky k rozvoji podniku - TP Group Procházka odkaz http://www.tp-group.cz/dotaceszif.html</p> <p>Investice do rozvoje nezemědělských činností - Roman Jirgala - odkaz https://truhlarstvi-daro.cz/kontakt-znojmo/</p> <p>Fiche 6 - Informační akce zaměřené k vinařství Znojemské vinařské podoblasti - Sdružení znojemských vinařů,z.s. odkaz https://szv.estranky.cz/</p>
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>V roce 2020 byly vyhlášeny následující výzvy:</p> <p>Výzva č. 6 MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Rozvíjet vzdělávání</p> <p>Výzva č. 7 MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Stanice IZS</p> <p>Výzva č. 4 MAS Znojemské vinařství, z.s. - PRV</p> <p>Výzva č. 8 MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy</p> <p>Výzva č. 9 MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Rozvíjet vzdělávání</p> <p>V roce 2021 byly vyhlášeny následující výzvy:</p> <p>Výzva č.5 PRV</p>

<p>-Fiche 1,Fiche 2, Fiche 3, Fiche 6. Výzva č. 10 MAS Znojemské vinařství, z.s. - IROP - Rozvíjet vzdělávání</p> <p>V roce 2022 byla vyhlášena následující výzva: Výzva č.6 PRV -Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 6, Fiche 7.</p> <p>V této výzvě bylo přijato 51 Žádostí o dotaci, z toho byl velký zájem o Fichi 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, kde bylo přijato 26 Žádostí o dotaci. Fiche byla poprvé vyhlášena, po přidání do Strategie MAS Znojemské vinařství, 21.7.2021 Žádostí o změnu.</p> <p>Realizace ISg úspěšně pokračuje, žadatelé mají zájem podávat projekty, především ve Výzvě č. 4 a č. 8 IROP - Bezpečnost dopravy jsme zaregistrovali převis projektů nad finanční alokaci, která byla na projekty vyčleněna, což připisujeme vysoké informovanosti potenciálních žadatelů o této Výzvě (semináře, tel. akvizice s těmi, kdo mají v zásobníku projektů takový projekt, na který lze žádat v rámci této výzvy, pořádání informačních seminářů k Výzvě Bezpečnost dopravy a velká účast na nich) a zároveň také nutnosti realizovat projekty tohoto typu na území MAS ZV.</p> <p>Dále byl ze strany žadatelů také zájem o Výzvu č. 6 a 9 - Rozvíjet vzdělávání, kdy byly přijaty 3 žádosti o dotaci (6. výzva) a 6 žádostí o dotaci (9. výzva) , což je opět, oproti roku 2019, kdy byla výzva poprvé vyhlášována, nárůst.</p> <p>Naopak malý zájem ze strany žadatelů byl o Výzvu č. 5 - Sociální podnikání, do které se po jejím uzavření nepřihlásil žádný žadatel, byť dva potenciální žadatelé projevíli v době příprav výzvy a probíhajících seminářů k výzvě, zájem. Alokační z této výzvy MAS Znojemské vinařství, z.s. převedla do výzvy č. 9 - Rozvíjet vzdělávání.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>MAS Znojenské vinařství, z.s. plně respektuje Princip rovných příležitostí a nediskriminace, který se odráží ve všech opatřeních, přičemž je v aktuálně vyhlášených výzvách brán zřetel na projekty, jenž mají pozitivní dopad na princip rovných příležitostí a nediskriminace - byly podpořeny například projekty 1., 4. a 8. Výzvy MAS Znojenské vinařství-IROP-Bezpečnost dopravy, které podporují bezbariérovost projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.</p> <p>Projekty 2., 6., 9., 10 Výzvy "Rozvíjet vzdělávání" také podporují nediskriminaci a vytváření rovných příležitostí.</p> <p>Konkrétní aktivity zaměřené na princip Rovné příležitosti mužů a žen budou zohledňovány průřezově ve všech projektech. MAS Znojenské vinařství z.s. nepodpoří projekty, které by mohly ohrozit dodržování kteréhokoliv z horizontálních principů.</p> <p>SCLLD MAS Znojenské vinařství, z.s. v rámci realizace zohledňuje horizontální témata definovaná Evropskou komisí. Jde o zajištění udržitelného rozvoje, který je popsán jako ekonomický růst, který uvádí v harmonii společenský a hospodářský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Podporou projektů mikro a malých podniků a také zvýhodněním mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova dochází k naplňování tohoto principu. Stejně tak Strategie na nadcházející období bude výše uvedené respektovat.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	F.1.1 Více spolupracovat na místní, národní a mezinárodní úrovni	F 5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	F 5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 1 Investice do zemědělských podniků	F 1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		20 134 406,00			13 422 937,00			8 590 679,00			4 832 258,00		
3	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		12 922 650,00			6 091 011,00			3 898 247,00			2 192 764,00		
4	A.1.1 Zvýšit konkurenceschopnost podnikání a zvýšit zaměstnanost	F 3 Podpora nezemědělských činností	F 3 Podpora nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		20 498 827,00			8 473 157,00			5 422 820,00			3 050 337,00		
5	B.1.5 Eliminovat negativní společenské jevy a jejich vliv na občany	B.1.5.1 Podporovat sociální sféru	B.1.5.1 Podporovat sociální sféru-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklodopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		25 228 702,34	3 275 569,27	20 665 225,26	25 228 702,34	3 111 790,80	19 631 963,94	23 967 267,23	3 111 790,80	19 631 963,94	1 261 435,11	0,00	0,00
7	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání-06.4.59.4.1		15 899 793,00	5 871 998,38	12 870 716,38	15 899 793,00	5 578 398,43	12 227 180,51	15 104 803,34	5 578 398,43	12 227 180,51	794 989,66	0,00	0,00
8	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	F 6 Předávání znalostí a informační akce	F 6 Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.19.2.1		129 369,00			117 032,00			74 900,00			42 132,00		
9	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích-06.4.59.4.1		2 805 271,00	0,00	2 805 271,00	2 805 271,00	0,00	2 665 007,45	2 665 007,45	0,00	2 665 007,45	140 263,55	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		8 128 718,00			6 578 093,00			4 209 980,00			2 368 113,00		
11	B.1.2 Zvýšit pohybovou aktivitu občanů	F4 Neproductivní investice v lesích	F4 Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	6 711 469,00			0,00			0,00			0,00			6 711 469,00		
3	6 831 639,00			0,00			0,00			0,00			6 831 639,00		
4	12 025 670,00			0,00			0,00			0,00			12 025 670,00		
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	0,00	163 778,47	1 033 261,32	0,00	163 778,47	1 033 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	293 599,95	643 535,87	0,00	293 599,95	643 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12 337,00			0,00			0,00			0,00			12 337,00		
9	0,00	0,00	140 263,55	0,00	0,00	140 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1 550 625,00			0,00			0,00			0,00			1 550 625,00		
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	F 6 Předávání znalostí a informační akce	F 6 Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2025 0:00:00	2,00	31.12.2018	1,00	30.06.2022	1,00		Výstup	akce/operace
2	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	F 6 Předávání znalostí a informační akce	F 6 Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.1 9.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2014	105,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Participants
3	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	F 6 Předávání znalostí a informační akce	F 6 Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.1 9.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	105,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 1 Investice do zemědělských podniků	F 1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	33,00	31.12.2025 0:00:00	33,00	31.12.2018	9,00	30.06.2022	23,00		Výstup	Podniky
5	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 1 Investice do zemědělských podniků	F 1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	5,50	31.12.2018	4,00	30.06.2022	5,50		Výsledek	FTE
6	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2025 0:00:00	24,00	31.12.2018	12,00	30.06.2022	12,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	A.1.2 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	1,00		Výsledek	FTE
8	A.1.1 Zvýšit konkurenceschopnost podnikání a zvýšit zaměstnanost	F 3 Podpora nezemědělských činností	F 3 Podpora nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
9	A.1.1 Zvýšit konkurenceschopnost podnikání a zvýšit zaměstnanost	F 3 Podpora nezemědělských činností	F 3 Podpora nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2025 0:00:00	20,00	31.12.2018	3,00	30.06.2022	4,00		Výstup	Podniky
10	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklodopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	17,00	13.07.2021	2,00	22.11.2021	15,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklodopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
12	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklodopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	8,58	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
13	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	28.03.2022	5,00	30.11.2021	10,00		Výstup	Zařízení
14	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklodopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	50,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
15	B.1.5 Eliminovat negativní společenské jevy a jejich vliv na občany	B.1.5.1 Podporovat sociální sféru	B.1.5.1 Podporovat sociální sféru-06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	C.1.1 Zlepšit stav dopravní infrastruktury a posílit cyklo dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu	C.1.1.1 Rozvíjet dopravu-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
17	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	370,00	31.12.2023 0:00:00	840,00	28.03.2022	120,00	30.11.2021	550,00		Výstup	Osoby
18	D.1.1 Zvýšit kvalitu vzdělávání a školství v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj v regionu	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání	D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
19	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích	B.1.4.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivní prostředí v obcích-06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	06.11.2020	0,00	20.03.2021	2,00		Výstup	Objekty
21	B.1.2 Zvýšit pohybovou aktivitu občanů	F4 Neproduktivní investice v lesích	F4 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	ha
22	F.1.1 Více spolupracovat na místní, národní a mezinárodní úrovni	F 5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	F 5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00		0,00		0,00		Výstup	EUR
23	B.1.2 Zvýšit pohybovou aktivitu občanů	F4 Neproduktivní investice v lesích	F4 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	B.1.2 Zvýšit pohybovou aktivitu občanů	F4 Neproduktivní investice v lesích	F4 Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.1 9.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	km
25	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2025 0:00:00	14,00		0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	akce/operace
26	B.1.4 Zpříjemnit prostředí pro život	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00		0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Export dat SZIF	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2Mzg5NjU0 OTU7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	PROJAN1	12. 7. 2022 13:34:08	1
2	2	Čestné prohlášení Statutárního zástupce	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2Mzg5Njk5 Mjl7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	PROJAN1	12. 7. 2022 13:39:18	1